

## 2000 주요사업장 현장방문결과

목 적

집행기관에서 추진중인 2000년 주요사업현장을 방문하여 의정활동에 필요한 자료를 수집하므로써 의정활동 및 의회운영에 참고자료로 적극 활용하고자 함.

기 간

2000년 6월 16일 ~ 6월 19일

방문대상

신천개수공사지의 13개소, 수해복구사업지

방 문 자

- 의원 7명
- 수행원 4명 (의회사무과장, 전문위원, 직원, 속기사)

방문일정

일 정	시 간	방 문 대 상 지		비 고
		주 요 건 설 사 업	수해복구사업	
6. 16(금)	10:00~16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동광교 재가설공사</li> <li>○ 신천개수공사(소요동, 캠프님블)</li> <li>○ 자유수호평화박물관</li> <li>○ 하수종말처리장 증설공사</li> <li>○ 취수장 수해복구공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수해복구공사 (소요동)</li> </ul>	
6. 17(토)	10:00~14:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생연3지구 주거환경개선사업</li> <li>○ 상패천 수해복구공사</li> <li>○ 상패동8통 회관 체육시설</li> <li>○ 28사단앞 배수로공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수해복구공사 (생연동,상패동)</li> </ul>	
6. 19(월)	10:00~16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경원선 복선전철사업</li> <li>○ 배수펌프장 설치공사</li> <li>○ 동서간 연결 도로공사</li> <li>○ 종합운동장~못골간 도로개설</li> <li>○ 종합운동장 잔디식재 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수해복구공사 (불현동,보산동)</li> </ul>	

□ 방문결과

1. 동광교 재가설 공사

- 동광교 임시가설도로를 6월 30일까지 철거하여 수해시 유수를 방해하지 않도록 조치하기 바람.
- 재광타운 ↔ 생연4동간 잠수교를 철거하기 바람.

2. 신천개수 공사(하봉암지구)

- 하봉암교 끝자락이 낮아 수해위험이 있으니 소요동 14통 지역 호안옹벽을 수해전에 높여주기 바람.

3. 신천개수 공사(캠프 넘블 구간)

- 돌망태를 하천 바닥에 최대한 깊게 설치하여 호안옹벽이 유실되는 것을 방지할 수 있는 방안을 강구하기 바람.
- 둔치를 낮추든가 둔치가 늘어난 만큼 절토하는 기술적인 방법을 강구하기 바람.

4. 자유수호평화 박물관 건립 사업

- 절토지 부분을 철저히 관리하여 우기시 토사유출등 수해피해를 입지 않도록 방안을 강구하기 바람.
- 자유수호평화 박물관 건립시 중앙정부에 건의하여 시비 부담을 줄일 수 있는 방안을 강구하기 바람.
- 야외전시장 및 전시물품을 사전에 충분히 확보하여 많은 관광객을 유치할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

**5. 하수종말처리시설 증설공사(2단계)**

- 하수종말처리시설 증설공사(3단계)시 처리방식 시설을 사전에 의회에 의견을 들어 결정하기 바람.
- 하수종말처리시설 유입수에 우수가 포함되지 않는 방안을 강구하기 바람.
- 양주군 지역 차집관로 미이행 구간을 양주군과 협조하여 조속한 시일내에 사업이 완료될 수 있도록 방안을 강구하기 바람.

**6. 취수장 수해복구공사**

- 취수장 옹벽공사 미공사부분은 우기전에 공사를 완료하여 수해피해 방지에 만전을 기하기 바람.

**7. 생연3지구 주거환경개선사업**

- 도시저소득 주민의 생활개선도모가 목적인 동사업이 주민불편을 주지 않도록 우기전에 공사추진을 완료할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

**8. 상패천 수해복구공사**

- 돌망태를 하상 아래까지 시공하여 우기시 호안이 유실되지 않도록 하기 바람.
- 정감교 하상을 우기전에 준설하여 집중호우시 우수소통을 원활히 할 수 있도록 조치
- 상패천과 신천 합류구간은 우기전에 공사를 마무리 하기 바람.

**9. 상패동 8통 체육시설**

- 상패동 위생매립장 주변 주민숙원사업의 일환으로 설치된 상패동 8통체육시설은 주민이 거의 활용하고 있지 않으므로 꼭 필요한 지역에 설치할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

**10. 경원선 복선 전철사업**

- 경원선 복선 전철사업 구간 행정청인 의정부, 양주군과 긴밀한 행정협조로 연차 사업계획 및 전철사업비 예산 확보에 만전을 기하여 경원선복선 전철화 사업이 조기에 준공될 수 있는 방안을 강구하기 바람.

**11. 생연배수펌프장 설치공사**

- 배수펌프장 주변 공간을 활용할 수 있는 방안 강구하고 펌프장내 전신주 이전 관계를 검토하여 주기 바람.

**12. 광암로 확.포장공사**

- 조산교 철거시 광암동 주민불편을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하기 바람. (세월교 설치등)
- 광암파출소 위쪽에서 내려오는 계곡물을 약수가든 방향의 주택지가 아닌 광암천 쪽으로 유수를 우회시킬 수 있는 방안을 강구하기 바람.

**13. 종합운동장 - 못골간 도로개설**

- 동 도로는 98년도에 실시설계가 되었으나 아직까지 추진이 미비한바 동 도로가 차량의 증가로 평화로가 상습적으로 차량이 지체되는 점을 감안하여 사업의 우선순위를 두어 동사업이 조기에 준공될 수 있도록 하여 동두천의 평화로 만성 교통체증을 해결하여 불현동, 생연1동, 소요동까지 우회도로가 개설될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하기 바람.

**14. 종합운동장 잔디식재공사**

- 잔디식재 지역에 대한 배수 관로시설을 설치하여 잔디가 썩지 않는 방안을 강구하기 바람.

**15. 강변우회도로(산업단지 구간)**

- 강변우회도로(산업단지구간)를 우기전에 철거하여 수해에 피해를 입지 않도록 하기 바람.

**건의사항**

- 장마철 우기이전에 완벽한 공사가 이루어져 수해로 인한 피해가 발생되지 않도록 장마철 대비에 만전을 기하기 바람.
- 각종사업시 주민공청회를 통하여 주민의 의견이 최대한 반영될 수 있도록하기 바람.
- 각종 사업의 내용이 변경될때에는 사전 의회와 협의하여 충분한 의견수렴과 타당성이 검토된후 추진하여 주기 바람.
- 완벽한 공사와 철저한 감독, 감리를 실시하여 준공후 하자가 발생되지 않도록 각종 공사의 시공에 만전을 기하기 바람.